CHG-7 Tworzenie pokoju

● u użytkowników · 10% ● linia R1 (MVP)

Z PRB-21: „Prowadzący nie może szybko zebrać zespołu do estymacji”. Wynik MVP: prowadzący tworzy pokój i dzieli link bez zakładania konta.

Od zgłoszenia	Od commitu do PROD	Koszt agentów	Decyzje człowieka	Czas oczekiwania na decyzje
12 dni	1 dzień	4,30 USD	8	31 h

PRB-21	CHG-7	US-11, US-12	R1, R2	PR #18, #19	PROD	room-create	metryka
Zgłoszenie	**Intencja i MVP**	**Historyjki**	**Plan wydania**	**Budowa i review**	**Wdrożenie**	**Udostępnianie**	**Skutek**
Wywiad ze Scrum Masterem	Wynik, metryka, budżet	5 scenariuszy GWT	3 cięcia, 1 flaga	Talos, 6 kawałków	Ukryte za flagą	10%, dzień 5 z 7	Ocena po 30 dniach
13.10	14.10	15.10	15.10	16–17.10	17.10	teraz	później

Przebieg

kto co zrobił, od zgłoszenia do dziś — człowiek · AI · aplikacja

13.10 09:40	człowiek	Scrum Master w wywiadzie: zebranie zespołu do estymacji trwa za długo. PRB-21
13.10 10:05	AI	Triaż: brak duplikatów, rekomendacja „przyjąć”. proc-issue-triage
13.10 11:20	człowiek	Przyjęto do budowy jako CHG-7. DEC-30
14.10 10:00	AI	Rozmowa o MVP: wynik, budżet 1 tydzień, metryka aktywacji. changes/CHG-7/intent.md
14.10 16:30	człowiek	Bramka B1: zakres zatwierdzony. DEC-31
15.10 09:15	AI	Historyjki US-11 i US-12, 5 scenariuszy GWT; lint kształtu: 0 problemów. requirements.md
15.10 09:40	aplikacja	ci_for_sdlc: AC-002 w US-11 („pokój działa poprawnie”), pytanie do PO. ci_for_sdlc · AC-002
15.10 11:10	człowiek	Odpowiedź: „prowadzący widzi link do skopiowania i licznik uczestników”. DEC-33
15.10 14:00	AI	Plan cięć i release.yaml: TSK-21 szkielet, TSK-22 sekretny link (R1), TSK-23 limity (R2). plan.md · release.yaml
15.10 17:20	człowiek	Bramka B3 i zakres R1 zatwierdzone; gotowość zielona, „Approve for implementation”. DEC-34 · DEC-35
16.10 08:30	AI	Talos: TSK-21 w 4 kawałkach, PR #18 (2,10 USD). Change: TSK-21 · Flag: room-create
16.10 15:45	AI	Talos: TSK-22 w 2 kawałkach, PR #19 (0,90 USD). Change: TSK-22
17.10 10:10	człowiek	Review i merge PR #18 i #19; decyzja o wydaniu (B4–B5). DEC-36 · DEC-37
17.10 11:02	aplikacja	ShipScope: na PROD, ukryte za flagą room-create. deployed (hidden)
21.10 09:00	człowiek	Etap flagi: wewnętrzni → 10% (kryteria spełnione po 3 dniach). DEC-39

Cięcia, PR-y i co widzą użytkownicy

Cięcie	Wartość	Linia	PR	Na PROD
TSK-21	Prowadzący tworzy pokój i dostaje link	R1	#18	● 10% użytkowników
TSK-22	Sekretny link odzyskuje rolę prowadzącego	R1	#19	● 10% użytkowników
TSK-23	Limity tworzenia pokoi	R2	–	● nie zaczęte

Udostępnianie

room-create

wewnętrzni — 3 dni · zakończony | **10%** — dzień 5 z min. 7 | 100% — następny

- Kryterium wyjścia: 0 błędów krytycznych (spełnione)
- Metryka ochronna: [PRÓG BŁĘDÓW DOŁĄCZANIA] (brak źródła danych, luka G5)
- Usunięcie flagi do 2026-12-15 · właściciel: PO Sprintdeck

Zaplanuj 100% na dzień 7

Cofnij do wewnętrznych

Decyzje w tej zmianie

5 z 8 szkiców AI bez zmian

DEC-30	Przyjąć PRB-21 do budowy	triaż · szkic AI bez zmian
DEC-31	Zakres i metryka MVP	B1 · szkic AI zmieniony (budżet)
DEC-33	Co widzi prowadzący po utworzeniu pokoju	odpowiedź na AC-002 · człowiek
DEC-34	Plan cięć: 3 cięcia, szkielet pierwszy	B3 · szkic AI bez zmian
DEC-35	Zakres R1: TSK-21 i TSK-22	zakres MVP · szkic AI zmieniony
DEC-36	Scalić PR #18 i #19	review · szkic AI bez zmian
DEC-37	Wydać na PROD za flagą	B4–B5 · szkic AI bez zmian
DEC-39	Flaga: wewnętrzni → 10%	etap flagi · szkic AI bez zmian

Skutek

● po 100% + 30 dni

Metryka z intent.md: odsetek pokoi z co najmniej 3 uczestnikami i 1 zatwierdzonym zadaniem. Cel: [PRÓG AKTYWACJI].

Ocenę uruchomi zdarzenie feature.released dla R1. Wynik potwierdza człowiek i trafia do rejestru jako wniosek.

Zapytaj o tę zmianę

Np. dlaczego TSK-23 jest w R2? →