pdi **Konsola** Produkt Sprintdeck Tablica Ślad zmiany Decyzje Autonomia Dane przykładowe · na żywo Nowe zgłoszenie

czeka na Ciebie 4 | zablokowane 2 | agenci pracują 2 | u użytkowników 1 +1 wdrożone, ukryte | Koszt agentów dziś 6,80 USD | Nowe zgłoszenia (PRB) 3

Zmiany według fazy

Stan kart z prawdziwych zdarzeń: agenci, bramki, CI, flagi

DEFINICJA 2

CHG-15
agent pracuje
Import historyjek z Jiry
Persona tf pisze wymagania i AC.
0,62 USD

CHG-14
czeka na Ciebie
Talia „Risk”
Bramka B2: 3 historyjki do zatwierdzenia.
lint kształtu: 0

GOTOWOŚĆ 2

CHG-12
zablokowane
Pokój i głosowanie na żywo
REL-005: US-31 (R1) zależy od US-34 (R2).
ci_for_sdlc · krytyczne

CHG-13
czeka na Ciebie
Podsumowanie i eksport
Gotowość zielona: zatwierdzić do budowy.
6 historyjek · R1: 3

BUDOWA 2

CHG-11
agent pracuje
Ukrywanie głosów do odkrycia
Talos: kawałek 2 z 4, test → kod.
1,40 / 5,00 USD

CHG-10
zablokowane
Ponowna runda
STOP Talosa: historyjka łączy dwie ścieżki.
STORY-001 · czeka na podział

REVIEW 1

CHG-9
czeka na Ciebie
Statystyki rundy
PR #24 · CI zielone · AI review: 1 uwaga.
3 commity · 412 linii

U UŻYTKOWNIKÓW 2

CHG-7
u użytkowników
Tworzenie pokoju
Flaga room-create: 10%, dzień 5 z 7.
R1 · następny etap: 50%

CHG-8
wdrożone, ukryte
Dołączanie przez link
Na PROD, flaga room-join wyłączona.
R1 · czeka na CHG-7

SKUTEK 2

CHG-5
pomiar
Symulator silnika
Ocena za 12 dni względem metryki z intent.md.
[METRYKA SUKCESU]

CHG-4
cel osiągnięty
Consensus Engine
Metryka sukcesu osiągnięta, wniosek w DEC-38.
oceniono 2026-10-20

Teraz

oś zdarzeń ze wszystkich aplikacji

14:32	**Talos · tf**	CHG-11: commit kawałka 2 „feat(room): hide vote values until reveal”.
14:30	**ShipScope**	room-create: 10% od 5 dni, 0 błędów krytycznych.
14:21	**ci_for_sdlc**	CHG-12: nowe ustalenie krytyczne REL-005, gotowość czerwona.
14:18	**Talos · tf**	CHG-10: STOP, STORY-001: historyjka łączy „ponowną rundę” i „porównanie rund”.
14:05	**Ty**	DEC-41: zatwierdzono plan udostępniania flagi room-join (CHG-8).
13:52	**GitHub**	CHG-9: PR #24 otwarty, CI zielone.

Czeka na Ciebie

4 · najpilniejsze u góry

pytanie · krytyczne
CHG-12 · ci_for_sdlc
Czy prowadzący może odkryć karty, zanim zagłosują wszyscy?
Blokuje CHG-12. Plan sprintdecka (§2.2) mówi „tak”, ale US-31 tego nie opisuje.
Tak, z licznikiem 4/6 | Nie | Inna odpowiedź

bramka B2 CHG-14 · tf
Zatwierdzić 3 historyjki talii „Risk”?
Rekomendacja AI: zatwierdzić. Lint kształtu: 0 problemów. Wszystkie AC w GWT.
Zatwierdź | Otwórz historyjki

review CHG-9 · PR #24
Scalić „Statystyki rundy”?
CI zielone. AI review: 1 uwaga o nazwie funkcji. Zakres zgodny z planem kawałków.
Przejrzyj zmiany

etap flagi room-create · ShipScope
Przejść z 10% na 50% za 2 dni?
Kryteria wyjścia z release.yaml: 0 błędów krytycznych (spełnione), minimum 7 dni (dzień 5). Poziom autonomii 3: decydujesz Ty.
Zaplanuj na dzień 7 | Wstrzymaj

Rozmowa

Dlaczego CHG-12 jest zablokowane?

US-31 „Odkrycie kart” jest w R1, ale zależy od US-34 „Obecność uczestników”, którą przypisano do R2 (reguła REL-005). Bez obecności prowadzący nie wie, kto jeszcze nie zagłosował. Możesz przesunąć US-34 do R1 albo uprościć US-31 do licznika głosów.

SZKIC DECYZJI · CHG-12
Przesunąć US-34 „Obecność uczestników” do R1
R1: 4 historyjki zamiast 3 (40% epiku). Odblokowuje CHG-12.
Dodaj do skrzynki

Zapytaj o dowolną zmianę… →

Rozmowa przygotowuje decyzje. Zatwierdzasz je przyciskiem w skrzynce.

CHG-7 Tworzenie pokoju

● u użytkowników · 10% ● linia R1 (MVP)

Z PRB-21: „Prowadzący nie może szybko zebrać zespołu do estymacji”. Wynik MVP: prowadzący tworzy pokój i dzieli link bez zakładania konta.

Od zgłoszenia	Od commitu do PROD	Koszt agentów	Decyzje człowieka	Czas oczekiwania na decyzje
12 dni	1 dzień	4,30 USD	8	31 h

PRB-21	CHG-7	US-11, US-12	R1, R2	PR #18, #19	PROD	room-create	metryka
Zgłoszenie	**Intencja i MVP**	**Historyjki**	**Plan wydania**	**Budowa i review**	**Wdrożenie**	**Udostępnianie**	**Skutek**
Wywiad ze Scrum Masterem	Wynik, metryka, budżet	5 scenariuszy GWT	3 cięcia, 1 flaga	Talos, 6 kawałków	Ukryte za flagą	10%, dzień 5 z 7	Ocena po 30 dniach
13.10	14.10	15.10	15.10	16–17.10	17.10	teraz	później

Przebieg

kto co zrobił, od zgłoszenia do dziś — człowiek · AI · aplikacja

13.10 09:40	człowiek	Scrum Master w wywiadzie: zebranie zespołu do estymacji trwa za długo. PRB-21
13.10 10:05	AI	Triaż: brak duplikatów, rekomendacja „przyjąć”. proc-issue-triage
13.10 11:20	człowiek	Przyjęto do budowy jako CHG-7. DEC-30
14.10 10:00	AI	Rozmowa o MVP: wynik, budżet 1 tydzień, metryka aktywacji. changes/CHG-7/intent.md
14.10 16:30	człowiek	Bramka B1: zakres zatwierdzony. DEC-31
15.10 09:15	AI	Historyjki US-11 i US-12, 5 scenariuszy GWT; lint kształtu: 0 problemów. requirements.md
15.10 09:40	aplikacja	ci_for_sdlc: AC-002 w US-11 („pokój działa poprawnie”), pytanie do PO. ci_for_sdlc · AC-002
15.10 11:10	człowiek	Odpowiedź: „prowadzący widzi link do skopiowania i licznik uczestników”. DEC-33
15.10 14:00	AI	Plan cięć i release.yaml: TSK-21 szkielet, TSK-22 sekretny link (R1), TSK-23 limity (R2). plan.md · release.yaml
15.10 17:20	człowiek	Bramka B3 i zakres R1 zatwierdzone; gotowość zielona, „Approve for implementation”. DEC-34 · DEC-35
16.10 08:30	AI	Talos: TSK-21 w 4 kawałkach, PR #18 (2,10 USD). Change: TSK-21 · Flag: room-create
16.10 15:45	AI	Talos: TSK-22 w 2 kawałkach, PR #19 (0,90 USD). Change: TSK-22
17.10 10:10	człowiek	Review i merge PR #18 i #19; decyzja o wydaniu (B4–B5). DEC-36 · DEC-37
17.10 11:02	aplikacja	ShipScope: na PROD, ukryte za flagą room-create. deployed (hidden)
21.10 09:00	człowiek	Etap flagi: wewnętrzni → 10% (kryteria spełnione po 3 dniach). DEC-39

Cięcia, PR-y i co widzą użytkownicy

Cięcie	Wartość	Linia	PR	Na PROD
TSK-21	Prowadzący tworzy pokój i dostaje link	R1	#18	● 10% użytkowników
TSK-22	Sekretny link odzyskuje rolę prowadzącego	R1	#19	● 10% użytkowników
TSK-23	Limity tworzenia pokoi	R2	–	● nie zaczęte

Udostępnianie

room-create

wewnętrzni — 3 dni · zakończony | **10%** — dzień 5 z min. 7 | 100% — następny

- Kryterium wyjścia: 0 błędów krytycznych (spełnione)
- Metryka ochronna: [PRÓG BŁĘDÓW DOŁĄCZANIA] (brak źródła danych, luka G5)
- Usunięcie flagi do 2026-12-15 · właściciel: PO Sprintdeck

Zaplanuj 100% na dzień 7

Cofnij do wewnętrznych

Decyzje w tej zmianie

5 z 8 szkiców AI bez zmian

DEC-30	Przyjąć PRB-21 do budowy	triaż · szkic AI bez zmian
DEC-31	Zakres i metryka MVP	B1 · szkic AI zmieniony (budżet)
DEC-33	Co widzi prowadzący po utworzeniu pokoju	odpowiedź na AC-002 · człowiek
DEC-34	Plan cięć: 3 cięcia, szkielet pierwszy	B3 · szkic AI bez zmian
DEC-35	Zakres R1: TSK-21 i TSK-22	zakres MVP · szkic AI zmieniony
DEC-36	Scalić PR #18 i #19	review · szkic AI bez zmian
DEC-37	Wydać na PROD za flagą	B4–B5 · szkic AI bez zmian
DEC-39	Flaga: wewnętrzni → 10%	etap flagi · szkic AI bez zmian

Skutek

● po 100% + 30 dni

Metryka z intent.md: odsetek pokoi z co najmniej 3 uczestnikami i 1 zatwierdzonym zadaniem. Cel: [PRÓG AKTYWACJI].

Ocenę uruchomi zdarzenie feature.released dla R1. Wynik potwierdza człowiek i trafia do rejestru jako wniosek.

Zapytaj o tę zmianę

Np. dlaczego TSK-23 jest w R2? →

Rejestr decyzji

Każda decyzja z powodem, dowodami i założeniami. Nic nie jest nadpisywane: zmiana to nowa wersja.

- podważone założenie 1
- przegląd w tym tygodniu 2
- Decyzje w 30 dni 41
- Szkic AI zatwierdzony bez zmian 78%

Szukaj: treść, powód, założenie... | Typ: wszystkie | Szkic: wszystkie | Stan: obowiązujące

ID	Decyzja	Typ	Zmiana	Kto, kiedy	Szkic	Stan
DEC-41	Plan udostępniania flagi room-join	flag.plan	CHG-8	25.10 14:05	AI bez zmian	obowiązuje
DEC-40	Talia „Risk” jako opcja przy tworzeniu pokoju	product	CHG-14	24.10 11:30	AI zmieniony	obowiązuje
DEC-39	Flaga room-create: wewnętrzni → 10%	flag.stage_advance	CHG-7	21.10 09:00	AI bez zmian	obowiązuje
DEC-38	Consensus Engine: metryka sukcesu osiągnięta	outcome.assessment	CHG-4	20.10 16:10	człowiek	obowiązuje
DEC-37	Wydać CHG-7 na PROD za flagą	release.go	CHG-7	17.10 10:10	AI bez zmian	obowiązuje
DEC-35	Zakres R1 dla CHG-7: TSK-21 i TSK-22	scope.r1	CHG-7	15.10 17:20	AI zmieniony	założenie podważone
DEC-34	Plan cięć CHG-7: szkielet pierwszy	gate.B3	CHG-7	15.10 17:15	AI bez zmian	obowiązuje
DEC-33	Co widzi prowadzący po utworzeniu pokoju	finding.answer	CHG-7	15.10 11:10	człowiek	obowiązuje
DEC-31	Zakres i metryka MVP dla CHG-7	gate.B1	CHG-7	14.10 16:30	AI zmieniony	przegląd 28.10
DEC-29	Głosy po odkryciu są imienne	product	–	12.10 10:00	człowiek	przegląd 28.10
DEC-24	Mediana: najbliższa karta, remis w dół	product	–	08.10 15:20	człowiek	zastąpiona

DEC-35 · obowiązuje · szkic AI · zmieniony

Zakres R1 dla CHG-7: TSK-21 i TSK-22

Dlaczego: szkielet (utworzenie pokoju i link) daje wynik MVP od początku do końca. Limity tworzenia pokoi nie są potrzebne, dopóki link nie jest publiczny.

ROZWAŻANE OPCJE

- **Wybrana:** R1 = TSK-21, TSK-22; TSK-23 w R2
- Wszystkie trzy w R1 (szkic AI; zmieniony przez człowieka)

DOWODY

obserwacja — Plan sprintdecka §3.5: limity są wymagane przed publicznym linkiem.

hipoteza — Pilotaż z 2–3 zespołami nie wymaga limitów.

założenie podważone — poziom uwagi 2 · 25.10

Założenie nośne: link do pokoju pozostaje niepubliczny w R1.

Unieważnia, gdy: link trafia do publicznego kanału.
Sygnał: ShipScope: flaga room-create na 10% użytkowników spoza pilotażu.

Przenieś TSK-23 do R1 | Założenie nadal aktualne

Zdecydował	PO Sprintdeck · 15.10 17:20
Źródło	konsola · rozmowa o CHG-7
Zmiana	CHG-7 Tworzenie pokoju
Przegląd do	przed etapem 100% flagi room-create
Typ	scope.r1 · poziom 3 (zawsze człowiek)

Zastąp nową wersją | Cofnij z powodem

Autonomia

Każdy typ decyzji startuje na poziomie 3. Niżej schodzi dopiero wtedy, gdy co najmniej 95% z ostatnich 30 szkiców AI zatwierdzono bez zmian, i tylko decyzją człowieka.

3	**Decyduje człowiek**	Bez kliknięcia nic się nie dzieje.
2	**Automat z wetem**	Wykonuje po oknie weta, np. 4 h.
1	**Automat z logiem**	Wykonuje od razu, wpis w rejestrze.
0	**Automat po cichu**	Tylko czynności bez skutków dla produktu.

Typy decyzji, które mogą zejść niżej

pasek: odsetek szkiców AI bez zmian · kreska: próg 95%

Typ	Poziom	Decyzje (30)	Bez zmian	Reguła	Ocena
`finding.auto_close` Zamknięcie pytania odpowiedzią ze źródła, z cytatem	3	34	97%	Cytat ze źródła aktualnego w chwili analizy	gotowy do poziomu 2
`ac.format_rewrite` Przepisanie AC na GWT bez zmiany treści	3	41	98%	Tylko format; zmiana sensu → człowiek	gotowy do poziomu 2
`dependency.update` Aktualizacja zależności patch/minor	2	52	100%	Zielone CI; wersje major → człowiek	na poziomie 2 od 12.10
`review.light` Review małej zmiany (testy, dokumentacja)	2	38	87%	Zielone CI i AI review, poza wrażliwymi ścieżkami	wraca do poziomu 3
`flag.stage_advance` Kolejny etap flagi według release.yaml	3	6	100%	Kryteria wyjścia i min. czas spełnione, metryki ochronne w normie	za mało danych
`flag.removal_pr` PR usuwający flagę po pełnym wdrożeniu	3	2	100%	Flaga na 100% dłużej niż 14 dni	za mało danych
`gate.B2` Bramka B2: historyjki i AC	3	24	71%	Lint kształtu bez problemów	zostaje: poniżej progu

Zawsze człowiek

decyzje o wartości i nieodwracalne; nie schodzą poniżej poziomu 3 niezależnie od danych

- `triage` — Czy w ogóle to robimy
- `scope.r1` — Zakres MVP
- `release.go` — Wydanie zmiany na PROD
- `outcome.assessment` — Ocena, czy zmiana przyniosła efekt
- `review.sensitive` — Review: auth, płatności, IaC
- `migration` — Migracje danych

Propozycje zmiany poziomu

`finding.auto_close` 3 → 2

33 z ostatnich 34 odpowiedzi znalezionych w źródłach zatwierdzono bez zmian (97%). Jedna zmieniona: cytat z nieaktualnej strony Confluence.

Na poziomie 2: zamknięcie po 4 h, jeśli nikt nie zatrzyma.

Obniż do 2 | Zostaw na 3 | Zobacz 34 decyzje

`ac.format_rewrite` 3 → 2

40 z 41 przepisań AC na GWT zatwierdzono bez zmian (98%). Reguła dotyczy tylko zmiany formatu, nie treści.

Obniż do 2 | Zostaw na 3

`review.light` 2 → 3

Odsetek zmian po szkicu AI wzrósł do 13% (próg powrotu: 10%). Automat wraca do człowieka do czasu przeglądu reguły.

Podnieś do 3 | Pokaż zmienione szkice

Działania automatu

ostatnie 7 dni

- 2 — Aktualizacja vitest 3.2.3 → 3.2.4 scalona po oknie weta.
  `dependency.update · DEC-44 · 25.10 12:00`
- 2 — Aktualizacja next 15.5.3 → 15.5.4 zatrzymana przez człowieka w oknie weta.
  `dependency.update · weto · 24.10 18:40`
- 2 — PR #23 (tylko testy) scalony w trybie uproszczonym.
  `review.light · DEC-42 · 23.10 09:15`
- 0 — Ponowiona synchronizacja Jiry po błędzie 429.
  `sync.retry · 22.10 03:10`